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Indice des coûts de production ICP 

avec la méthode selon les modèles de coûts CAN. 

Bâtiment, génie civil, travaux souterrains 

 

 

Aperçu et structure de la documentation : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 Systématique 

Pour calculer la variation des prix, les coûts de corps de métiers sont indexés, qui sont 

classés selon le catalogue des articles normalisés CAN.  

Pour la variation des différents éléments de coûts comme les salaires, les matériaux, 

les machines, les engins et les outils, on utilise les indices des salaires de la 

Fédération des entrepreneurs et les indices des prix de la KBOB* dans la construction.  

*Extrait de l’indice des prix à la production et à l’importation de l’Office fédéral de la statistique (OFS).    
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Avec toutes les procédures (à l’exception de la procédure selon la méthode des pièces 

justificatives), la variation des prix facturée est basée sur des suppositions simplifiées :  

- les indices utilisés correspondent suffisamment bien aux variations des prix 

effectives.  

- les modèles de coûts reflètent les structures des coûts effectives de manière 

satisfaisante.   

 

Normes  

La procédure selon l’indice des coûts de production est réglée dans la norme SIA 

123:2021. 

 

2 Structure des coûts 

2.1 Base pour les modèles de coûts CAN 

Les modèles de coûts CAN reposent essentiellement sur les bases suivantes :  

− Paramètres de la structure des coûts au moyen de l’évaluation de calcul des coûts 

de différents projets de construction.  

− Schéma de précalcul de la Fédération Suisse des Entrepreneurs.  

− Calcul de prestations de construction  

Les modèles de coûts CAN ont été développés par la répartition des éléments de coûts 

(principe du haut vers le bas) : 

− Clé de répartition des frais de production : part des frais de salaires, de matériaux, 

d’inventaires et de prestations de tiers  

− Clé de répartition des frais de matériaux : rapports de quantités entre matériaux 

dédiés à un secteur spécifique et à un secteur général; rapports de quantités entre 

différents groupes de matériaux pertinents 

− Clé de répartition de l’inventaire : rapports de quantités entre machines, matériaux 

d’exploitation et outillages; rapports de quantités entre frais pour amortissement, 

paiement des intérêts, stationnement, réparation, révision. Energie et lubrifiants 

− Clé de répartition des prestations de tiers : répartition des prestations de tiers sur les 

éléments de coûts salaires, matériaux, inventaires; clé de répartition des frais de 

transport avec rapports de quantités entre groupes de matériaux et frais de 

transport.  

Les modèles de coûts ainsi établis ont été élaborés en étroite collaboration avec des 

spécialistes de catégories de travaux. Les modèles de coûts ont été plausibilisés en 

comparaison avec des modèles de coûts similaires.  
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2.2 Coûts pris en compte 

Les coûts pris en compte des différents modèles CAN ont été définis étape par étape 

selon le schéma suivant :   

Étape 1 : Total des coûts 

On part du total des coûts selon le schéma de calcul de la SSE. Le schéma suivant 

démontre la structure utilisée.  
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Étape 2 : Restructuration des frais de production 2 

Dans le schéma de calcul, les majorations finales sont des majorations fixes pour les 

frais de production 2. Les majorations finales uniformes ont une influence sur le 

montant des coûts, mais pas sur la structure des coûts.  

Pour définir la structure des coûts, la majoration relative à la surveillance et conduite 

est ajoutée aux salaires du personnel.  

Pour les prestations de tiers, il n’existe pas d’indices utilisables. Elles doivent donc être 

traitées comme si elles étaient fournies par l’entrepreneur principal. Les parts des 

salaires, des matériaux et de l’inventaire augmentent par conséquent. Les transports pour 

lesquels l’on dispose d’indices de prix et de coûts spécifiques constituent une exception.  

Étape 3 : répartition des frais d’inventaire 

Les frais de capitaux découlant de l’utilisation de l’inventaire sont pris en considération 

dans les différents chapitres CAN, de même que la réparation et les coûts relatifs à 

l’énergie. Les amortissements ne sont pas pris en compte dans la structure des coûts. 

Cela s’explique par deux raisons :   

- À la date de référence, les coûts d’amortissement sont déjà connus ou ils ne 

représentent qu’un risque mineur. 

- Aucun indice n’est à disposition qui reflète la variation des coûts d’amortissement. 

Les coûts relatifs à la révision sont attribués au chapitre CAN 113 pour les travaux 

souterrains et aux différents chapitres CAN pour le bâtiment et le génie civil.  

 

Étape 4 : Structure utilisée des coûts globaux 

Par rapport à la structure du total des coûts, la structure des coûts finalement utilisée 

présente surtout une plus grande part des salaires du personnel et des charges de 

matériaux. Cela s’explique essentiellement par le fait que la surveillance et conduite 

figure dans les salaires et non comme majoration, mais aussi parce qu’à l’exception 

des transports, les prestations de tiers figurent également dans les salaires, les 

matériaux et les inventaires.  

Par rapport au total des coûts, les frais d’inventaire par chapitre CAN sont plus 

modestes parce qu’une partie est saisie dans l’installation de chantier et qu’une partie 

ne peut pas être prise en compte par manque de données.   
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Étapes de développement – modèle de coûts CAN : 

Aperçu de la représentation schématique de la structure des coûts  

 

 

 

3 Indices utilisés pour les éléments de coûts  

3.1 Salaires du personnel 

3.1.1 Bases 

Les salaires du personnel englobent les éléments suivants 

− Salaire de base 

− Charges sur salaires sur le salaire de base 

− Suppléments et primes  

− Charges sur salaires sur suppléments et primes 

− Allocations et frais 

− Frais généraux de chantier sur salaires 
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Le montant des salaires de base est saisi avec l’enquête sur les salaires de la SSE 

(avec plus de 42'000 réponses, l’enquête annuelle sur les salaires de la SSE est la 

plus importante statistique sur les salaires en Suisse et elle est reconnue par la 

KBOB).  

La variation annuelle des salaires découle des négociations annuelles et des 

compléments selon la CN. Si les partenaires sociaux n’arrivent pas à se mettre 

d’accord, la variation du salaire de base est fondée sur l’enquête sur les salaires de la 

SSE. Même si celle-ci est préférée, elle n’est toutefois disponible qu’à partir du mois de 

mai.  

Les charges sur salaires sur le salaire de base englobent toutes les assurances du 

personnel ainsi que toutes les variations des horaires de travail qui découlent des 

consignes légales ou des accords conclus entre les partenaires sociaux. On utilise une 

nouvelle fois la valeur moyenne suisse, pondérée par canton.  

Pour le bâtiment et le génie civil, les suppléments et primes ne sont pas pris en 

considération. Dans le domaine des travaux souterrains, le supplément TS, les 

suppléments pour le travail par équipes, les suppléments pour le travail de nuit sont 

par contre plus importants. Leur montant et variation se base sur l’annexe 12/CN et sur 

les dispositions légales qui s’appliquent au travail par équipes et de nuit.  

Des charges sur salaires sont calculées sur les suppléments et primes.   

Dans le bâtiment et le génie civil, les allocations et frais sont traités comme des 

suppléments généraux. Dans le domaine des travaux souterrains, cet élément de 

salaire important est par contre saisi séparément. Le montant peut être différent d’un 

projet à l’autre. C’est pour cette raison que deux valeurs moyennes (travail non continu 

et travail continu) sont utilisées et indexées selon le renchérissement général, 

respectivement les accords dans la CN.  

3.1.2 Indices de salaires 

La SSE établit et publie 3 indices de salaires :  

− L’indice des frais de personnel bâtiment et génie civil représente l’évolution des 

salaires du personnel pour le salaire de base et les charges sur salaires. Les 

suppléments et primes et les allocations et frais ne sont pas saisis séparément.  

− L’indice des frais de personnel travaux souterrains, TS à deux équipes saisit, en 

plus du salaire de base et des charges sur salaires, aussi le supplément TS et les 

suppléments pour le travail par équipes typiques pour le travail à deux équipes ainsi 

que les allocations et frais.  

− L’indice des frais de personnel TS travail continu à trois équipes saisit en plus du 

salaire de base et des charges sur salaires, aussi le supplément TS et les 

suppléments pour le travail par équipes typiques pour le travail à trois équipes, les 

suppléments pour le travail de nuit ainsi que les allocations et frais.  
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En général, la SSE publie ces indices de salaires chaque année indépendamment de 

l’indice des coûts de production ICP CAN.  

3.2 Charges de matériaux 

Selon le schéma de calcul de la SSE, les coûts de base franco chantier et les 

suppléments fixes pour pertes et risques de quantités sont saisis dans les charges de 

matériaux. Les suppléments fixes n’influencent pas l’évolution de l’indice et peuvent 

ainsi être négligés.  

Toutes les évolutions des prix des matériaux sont basées sur l’indice des prix à la 

production et à l’importation de l’Office fédéral de la statistique (OFS). À ce sujet, il faut 

noter ce qui suit : 

− L’OFS procède au relevé des prix auprès des entreprises qui fournissent ces 

informations en grande majorité trimestriellement. Les produits en acier et les 

carburants sont relevés mensuellement. Pour les relevés trimestriels, les prix se 

réfèrent au deuxième mois du trimestre.  

− L’OFS procède au relevé des prix en francs suisses auprès des entreprises qui 

fournissent ces informations. Les variations du taux de change sont déjà prises en 

compte, notamment pour les produits importés.  

− Ce sont les prix de livraison qui sont valables, et non p.ex. les prix pour les 

commandes pour une date précise.  

− En principe, les prix des matériaux non modifiés varient toujours plus que les prix 

des matériaux modifiés industriellement ou confectionnés par des entreprises de 

gros. Dans le modèle pour l’ICP CAN, le prix du matériau se réfère au degré de 

finition que l’industrie de la construction sous-entend pour l’utilisation du matériau. 

Pour une partie des matériaux de construction, l’OFS procède au relevé du degré 

de finition pertinent pour l’industrie de la construction. En plus, le relevé porte aussi 

p.ex. sur les produits en acier ou en plastique, sur les outils, etc. également d’autres 

secteurs et les informations ne correspondent donc pas toujours au degré de finition 

souhaité pour le but en question. Dans le cadre de l’élaboration des indices pour les 

modèles CAN, il était par conséquent une tâche importante de choisir les indices de 

matériaux qui conviennent le mieux aux types de travail. Pour certains produits en 

acier pour lesquels les prix de matériaux purs sont publiés, on recourait à des 

méthodes utilisées également par la branche et l’OFS pour modeler le degré de 

finition nécessaire (p.ex. cintres en acier).  

3.3 Frais d’inventaire 

La structure des frais d’inventaire pris en compte se base sur le taux de facturation 

interne (TFI) de la SSE.  

Une partie des frais de révision et de réparation est attribuée aux salaires, une partie 

aux pièces détachées. L’énergie et les lubrifiants forment un groupe de charges 

important. Pour tous ces groupes de charges, on utilise les indices de salaires et de 



Indice des coûts de production ICP  -   Bases   

SSE,   KBOB 11 / 16   

matériaux déjà mentionnés. L’évolution des frais de capitaux est reflétée avec l’indice 

des frais de capitaux de la KBOB.  

3.4 Prestations de tiers 

Comme prestations de tiers, on prend seulement en compte les transports. On utilise 

l’indice ASTAG qui est vérifié par la KBOB.  

L’OFS procède au relevé des prix des matériaux dès l’usine et non des prix franco 

chantier. Le béton prêt à l’emploi est une exception. Dans les bases de calcul et donc 

aussi dans le schéma de pondération, les frais de matériaux sont toutefois calculés 

pour des matériaux prêts à être mis en place sur le chantier. Dans les coûts, il faut par 

conséquent toujours prendre en compte une part pour les frais de transport que l’on 

retrouve sous le titre des prestations de tiers.  

 

4 Modèles de coûts CAN 

4.1 Nombre de modèles de coûts 

Pour les chapitres CAN importants du bâtiment, du génie civil et des travaux 

souterrains, un modèle des coûts CAN est établi. Pour certains chapitres CAN, la 

structure des coûts est tellement différente d’une procédure de construction à l’autre ou 

en fonction des matériaux utilisés que deux ou plusieurs modèles CAN sont à 

disposition.   

Actuellement, pour 23 chapitres CAN dans le bâtiment et le génie civil, il existe 30 

modèles de coûts CAN. Plusieurs modèles de coûts ont été établis pour les chapitres 

qui font état d’une grande variation de la structure des coûts, dont les chapitres 113-

Installation de chantier,162-Enceintes de fouilles, 223 Travaux de revêtement et CAN 

241-Construction en béton coulé sur place. . Les autres chapitres peuvent être reflétés 

avec un modèle de coûts pour chacun. Pour les travaux souterrains, il est nettement 

plus difficile de définir les structures des coûts. Actuellement, 43 modèles de coûts 

CAN sont disponibles pour 21 chapitres CAN. Pour les différents types d’avancement, 

il fallait définir des modèles de coûts propres pour différentes coupes transversales. 

Pour le chapitre CAN 266-Soutènement, il fallait définir dix modèles de coûts afin de 

tenir compte des conséquences de la méthode de soutènement et des coupes 

transversales. Pour le revêtement et l’aménagement intérieur il fallait également définir 

chaque fois deux modèles de coûts.  

Pour les travaux souterrains TS, tous les modèles de coûts ont été calculés à la fois 

pour le travail non continu (2 équipes) et pour le travail continu (3 équipes).  

 

Remarque :  

La description détaillée des modèles de coûts CAN pour le bâtiment et le génie civil, 

respectivement pour les travaux souterrains sont disponibles dans l’outil de calcul (outil 
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ICP) Vérification des modèles de coûts. Tous les modèles de coûts ont été calculés 

pour les années 2001 à 2009 pour le bâtiment et le génie civil et pour les années 2003 

à 2013 pour les TS. Leur plausibilité a été vérifiée. Cela a permis d’obtenir des 

indications concernant la sensibilité des résultats pour différentes hypothèses :  

− Compte tenu de cette vérification, la différenciation de la structure des coûts pour 

certains modèles de coûts CAN a pu être abandonnée, pour d’autres, elle s’avérait 

impérativement nécessaire. Globalement, cette vérification a permis de réduire les 

modèles de coûts.  

− L’influence de différents indices de salaires et de matériaux sur le résultat a pu être 

vérifiée. Il s’avérait que l’attribution de positions de coûts à différentes positions 

d’indice possibles menait parfois à des résultats très différents.  

− La vérification permettait également d’expliquer les différences au niveau du 

développement des différents chapitres CAN et d’attirer ainsi l’attention sur les 

facteurs d’influence importants.  

L’ICP CAN est calculé trimestriellement par la SSE et vérifié par la KBOB. Si l’on 

constate des résultats pas cohérents dans le sens où les différences du 

développement de chapitres CAN ne peuvent pas être expliquées de manière 

plausible, les structures sont vérifiées et adaptées si nécessaire. Pour ce faire, la 

KBOB et la SSE doivent être d’accord.  

Dans le cadre de révisions qui ont lieu tous les 5 ans, les structures des coûts sont 

examinées et l’attribution des positions de coûts aux positions d’indice est 

systématiquement contrôlée. On décide également de la liste des chapitres CAN à 

publier.  

 

4.2 Ouverture aux adaptations 

Le système actuel peut être adapté de manière relativement simple. Sur la base 

d’indications d’utilisateurs, l’excavation de tunnels dans le cadre de projets 

d’assainissement a ainsi p.ex. été défini comme modèle propre.   

Cette ouverture de la procédure aux adaptations nécessaires ne doit pas entraîner 

toujours plus de modèles de plus en plus différenciés. Pour le projet de construction 

concret, les modèles utilisés offrent une approche suffisante et fournissent des 

indicateurs utilisables pour le renchérissement.  
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5 Application 

5.1 Projets de construction appropriés 

L’indice des coûts de production convient pour un large spectre de projets avec de 

courtes et de longues durées de construction.  

La procédure ICP mentionnée est recommandée pour les cas de figure suivants : 

− Il existe une structuration des prestations par CAN.  

− Des modèles de coûts CAN appropriés sont disponibles.  

La procédure ne convient pas pour les ouvrages suivants : 

− S’ils n’ont pas de description des prestations par CAN. 

− S’ils présentent des structures de coûts inhabituelles, respectivement très spéciales 

dans les différents chapitres CAN.  

Pour peser le pour et le contre des différentes procédures de variation de prix, il faut se 

référer au „Guide pour la facturation des variations de prix dans la construction“ de la 

KBOB, respectivement aux formations y relatives.  

5.2 Type de rémunération 

Rémunération avec des prix unitaires 

Avec la rémunération selon les prix unitaires, la facture est en général établie selon le 

métré des parties exécutées. La variation des prix basée sur le CAN résulte des 

prestations accomplies par CAN et la variation de prix correspondante par CAN. Il n’y a 

par conséquent pas besoin d’autres calculs et définitions.   

Rémunération avec le prix global 

Si un prix global est convenu, on a besoin d’un plan de paiement dans lequel on fixe le 

moment du paiement et le montant à payer. Pour calculer la variation des prix, on a 

besoin d’un schéma de pondération uniforme pendant toute la durée de la construction 

qu’il faut définir dès le début. Cela peut être fait en définissant la part des différents 

chapitres CAN pour toute la durée de construction.  

5.3 Périodicité 

Les indices des modèles de coûts CAN sont publiés trimestriellement et se basent sur 

la valeur moyenne du trimestre. Le calcul de la variation des prix est donc effectué 

trimestriellement.  

5.4 Date de référence  

Selon l’art. 62, SIA 118, le jour du dépôt de l’offre est considéré comme date de 

référence. Puisque l’ICP est calculé trimestriellement, la date de référence ne 

correspond – statistiquement parlant – pas à un jour, mais à un trimestre.  



Indice des coûts de production ICP  -   Bases   

SSE,   KBOB 14 / 16   

Selon l’art. 62, SIA 118, une date de référence antérieure peut être définie dans les 

documents d’appel d’offres; notamment lorsque l’élaboration de l’offre par 

l’entrepreneur implique d’importants travaux.  

5.5 Part transférable 

Ne sont pas transférables : p.ex. le risque et le bénéfice ainsi qu’une partie des frais 

d'inventaire (p. ex. changements en amortissement).  

5.5.1 Bâtiment et génie civil 

La part transférable s’élève pendant toute la durée du contrat à 80%. 

5.5.2 Travaux souterrains 

La part transférable est différenciée selon la durée du contrat :  

- Pour les quatre premières années depuis la date de référence, la part 

transférable s’élève à 80%. 

− À partir de la cinquième année depuis la date de référence, la part transférable 

s’élève à 85%.  

5.6 Modifications du projet et changement de la procédure 

Si par rapport à l’offre initiale, le projet ou la procédure de construction est modifié, cela 

signifie tout d’abord seulement que des prestations dans de nouveaux chapitres CAN 

s’y ajoutent ou que l’importance des différents chapitres CAN dans le projet global 

change.  

Pour de telles modifications, il n’est pas nécessaire d’adapter ultérieurement la 

structure quantitative. La variation des prix pour la prestation modifiée est simplement 

calculée avec le chapitre CAN correspondant.   

5.7 Affectation du projet aux chapitres CAN 

L’ICP CAN indique l’évolution des prix des chapitres CAN essentiels. Pour d’autres 

chapitres qui existent également dans le projet de construction concret, il faut définir un 

chapitre CAN comparable.  

Pour le bâtiment et le génie civil, un modèle CAN "Divers" reflète les coûts moyens 

pour tous les travaux de construction. Il peut être utilisé pour les prestations pour 

lesquelles l’on ne dispose pas d’un chapitre CAN adéquat. La part des coûts attribués 

à ces montants auxiliaires ne devrait pas dépasser les 20%. Autrement, il est 

recommandé de choisir une autre procédure.  

Si plusieurs modèles sont disponibles pour un chapitre CAN, les contractants doivent 

définir le modèle à utiliser. Il faut prendre note de la réserve pour d’éventuelles 

modifications du projet et changements de la procédure.  

Pour compléter l’ICP CAN, d’autres procédures peuvent être utilisées pour certaines 

parties de prestation, p.ex. la méthode paramétrique.   
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5.8 Spécifications contractuelles nécessaires 

Dans le contrat d’entreprise, il faut déterminer les grandeurs suivantes concernant les 

variations des prix :  

− Type de procédure; 

− Type de rémunération; 

− Affectation des parties du projet aux chapitres CAN;  

− Date à partir de laquelle les variations des prix doivent être facturées; 

− Date de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations 
 
OFS   Office fédéral de la statistique 
KBOB  Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics 
CN   Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 
SSE  Société Suisse des Entrepreneurs 
B    Bâtiment 
GC   Génie civil 
TS   Travaux souterrains 
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